

**CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LA
RESPONSABILITE SOCIETALE DE LA
SOCIETE KISANFU MINING S.A.S.**

Juillet 2020

Cahier des charges définissant la responsabilité sociétale de la Société Kisanfu Mining S.A.S., en sigle KIMIN S.A.S. vis-à-vis des communautés locales affectées

Entre :

Les communautés locales affectées comprenant les villages suivants : Mayeba, Mumba, Dikanda, Kawala, Kawama, Kisanfu.

Situées dans :

La chefferie : Chefferie des Bayekes.

Le Territoire de : Lubudi

La province de : Lualaba

En République Démocratique du Congo,

Représentées par :

- Monsieur KATANGA NZWEBE DAVID : Président du Comité Local du Développement ;
- Monsieur MPANGA MAMBWE Albert : Vice-Président du Comité Local du Développement ;
- Monsieur LWEYA YAV Joseph : Secrétaire du Comité Local du Développement. Et ci-après dénommés « les communautés locales affectées », d'une part ;

Et

La Société minière : KISANFU MINING S.A.S. (KIMIN S.A.S.)

Immatriculée au RCCM sous le numéro : 14-B-1760

Ayant son siège social au n°588, Route Kipushi

Commune : Annexe

Ville de : Lubumbashi

Province du : Haut-Katanga

En République Démocratique du Congo

Représentée par : Monsieur Krunal Vasani. Et ci-après dénommée « Entreprise minière », d'autre part.

1. PREAMBULE

Le secteur des mines est un secteur très vital pour l'économie et le développement de la République Démocratique du Congo. Plus de quinze ans après la mise en application du code minier de 2002, le législateur a apporté des modifications qui s'imposaient au regard des limites du code minier observées et de certaines réalités vécues sur le terrain.

Cependant, certaines faiblesses ont été constatées dans le code minier de 2002 ; parmi les reproches faites et ayant conduit à sa révisitation, l'on note le fait que l'essor du secteur minier, censé rapporter à l'Etat des recettes substantielles pour le développement économique et social de notre pays, n'a pas su rencontrer ces attentes et l'absence d'un cahier des charges reprenant les obligations socio-environnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales impactées par l'exploitation minière.

C'est bien à cela que répond la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Cette réforme du cadre légal et réglementaire du secteur minier congolais a apporté des nouvelles dispositions relatives au développement communautaire. Parmi ces nouvelles dispositions devenues obligatoires figurent l'obligation de contribuer au financement des projets de développement communautaire (Article 285 sexies du Code minier) dont la négociation et l'élaboration du cahier des charges de responsabilité, le respect par l'entreprise des engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.

2. DE LA CONSULTANCE

Dans le souci d'un bon déroulement du processus, La société minière Kisanfu Mining S.A.S. a désigné la structure spécialisée en RSE et développement en vue d'apporter un accompagnement technique du processus de négociation, d'élaboration et de signature de cahier de charges de l'entreprise la société minière Kisanfu Mining S.A.S., il s'agit du bureau d'études SEC SARL, c'est avec ce structure que La société minière Kisanfu Mining S.A.S. a travaillé pour l'élaboration du présent cahier des charges.

3. DE LA DETERMINATION DE L'ESPACE GEOGRAPHIQUE

Etant entendu que :

La société minière Kisanfu Mining S.A.S. est titulaire du titre minier Permis d'Exploitation N° 661, valide du 27 mai 2002 au 26 mai 2022 tel qu'il ressort du certificat d'exploitation N°CAMI/CE/349/2003. Et couvrant une superficie de 3 carrés.

Les communautés locales affectées de la concession minière concernée comprennent d'une part les villages situés le long de la route nationale N° 39 (village Kawama, village Kisanfu Kando et Kisanfu gare) et d'autre part les villages des agriculteurs et pêcheurs (Mayeba, Mumba, Kawala et Dikanda).

Cette concession est située à environ 55 km à l'Est de Kolwezi et fait partie de celles sur lesquelles les communautés locales et de droits coutumiers ainsi qu'en atteste la carte en annexe établie à la suite d'une étude socio-économique et d'une cartographie participative.

Les limites de la concession minière concernée par le présent accord sont celles fixées par le titre minier (PE N° 661) octroyé par l'Etat congolais par le certificat numéro CAMI/CE/349/2003 et consignées dans le plan environnemental mis à jour (EIES et PGEP) de la concession au moment de sa validation et de son approbation tel qu'il ressort de l'Avis Environnemental n°072/CPE/2017 du 22 Novembre 2017 et de la Décision n°073/CPE/2017 du 22 Novembre 2017 portant approbation de l'EIE/PGEP mis à jour relatif au Permis d'Exploitation n°661 intégrant le module intermédiaire de traitement de Cobalt.

Tout l'espace affecté par l'exploitation se trouve dans la Chefferie des Bayeke et Garenganze que dirige le Mwami MWENDA BANTU MUNONGO GODEFROID, sa Majesté le chef de chefferie qui assiste à la signature du présent cahier des charges en qualité de témoin et garant de la bonne application du présent accord en développement dont le contenu est repris ci-dessous.

4. TABLEAU SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS CONVENUS

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation	Budget de l'infrastructure/projet en USD
01	Appui et encadrement des communautés locales en agriculture	Agriculture/ Emploi	Toute la concession	Fourniture des intrants soit 400kg/ Ha et 25 kg/ Ha des semences, pour les cultures vivrières et maraichères (±3 cultures l'an) Encadrement de la communauté et des agriculteurs sur technique du labour à la production et fourniture en intrants agricoles et des semences, pour les cultures vivrières et maraichères.	Troisième trimestre 2020 (1 ^{ère} Phase) Troisième trimestre 2021 (2 ^{ème} Phase) Troisième trimestre 2022 (3 ^{ème} Phase) Troisième trimestre 2023 (4 ^{ème} Phase)	191460,00
02	Construction d'un Pont	Transport/ infrastructure	Dikanda	Construction d'un pont de quatre mètres sur 9 mètres sur la rivière Dikanda	Troisième trimestre 2020	26.500,00
03	Forage des puits d'eau potable	Energie/ Santé	Mumba (1 puits) Kisanfu (3 puits, 2 puits avec un tubage de 5" à côté de l'école) et Dikanda (1 puits à côté du marché)	Forage complet de cinq puits, dont pompe manuelle et 3 puits à pompe solaire de 100 m de profondeur.	Troisième trimestre 2020 (1 ^{ère} Phase) Première trimestre 2022 (2 ^{ème} Phase)	114.800,00

04	Construction d'un marché	Economie/ infrastructure/ emploi	Dikanda/ Kawala	Construction d'un marché pouvant contenir 70 tables (7mètres / 15 mètres) avec un bureau administratif et toilette	Troisième trimestre 2021	22.720,83
05	Construction d'une Ecole Primaire plus Equipements	Education/ Infrastructure	Kisanfu	Construire une école primaire de six salles de classes, un bureau administratif et des sanitaires plus équipements	Troisième trimestre 2022	160.000,00
06	Aménagement d'un terrain de football	Sport/ infrastructure	Kisanfu	Aménagement d'un terrain de football de 60mx100m avec pelouse sur l'aire de jeu.	Première trimestre 2024	5109,00
Coût total des projets						520.589,83

1. DISPOSTIONS FINALES

L'entreprise est entièrement autonome et libre dans le choix de l'entrepreneur vis-à-vis de la communauté dans le cadre de passation des marchés des projets contenus dans le présent cahier des charges et doit collaborer avec la chefferie dans le processus de passation des marchés inscrits dans le présent cahier des charges. Elle peut mettre en œuvre ces projets par lui-même ou les sous-traiter.

L'entreprise a l'obligation de mettre à la disposition de la communauté et le Comité Local de Suivi (CLS) toutes les informations pertinentes sur les projets qu'elle réalise pour permettre à celles-ci d'en assurer le suivi et la comptabilité.

L'entreprise établit et adresse au Comité Local de Suivi (CLS) un rapport périodique tous les six mois rendant compte de tous les projets réalisés et en cours d'exécution pendant la période de référence du rapport, des écarts par rapport aux prévisions et les raisons de ces écarts ainsi que les prévisions de la période suivante.

L'entreprise fournit à la communauté et au Comité Local de Suivi (CLS) des informations complètes sur ses mécanismes internes de mise en œuvre des projets et sa politique du développement communautaire.

La communauté assure le contrôle et l'évaluation des projets mis en œuvre par l'entreprise. Elle s'assure de leur qualité, efficience et fait part de ses observations et recommandations à l'entreprise sous une forme adéquate (par écrit).

La communauté a l'obligation de respecter l'autonomie de l'entreprise, de garantir et assurer la sécurité des biens et du personnel de l'entreprise

La communauté et l'entreprise s'engagent à promouvoir et renforcer la transparence, chaque partie fournissant à l'autre l'information nécessaire sur la mise en œuvre des projets inscrits dans le présent cahier des charges par la voie officielle.

La communauté et l'entreprise s'engagent à fournir tous les efforts possibles pour résoudre à l'amiable tout litige, controverse ou réclamation

Le présent cahier des charges définissant la responsabilité sociétale de l'entreprise KISANFU MINING en sigle KIMIN S.A.S, est établi en six exemplaires originaux, suivant le modèle repris en annexe XVII (Directive relative au modèle-type de cahier des charge de responsabilité sociétale) du décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n°18 /024 du 12 Juin 2018.

Fait à Kisanfu, le

Pour la société minière

La société **KIMIN S.A.S**
Monsieur **Krunal vasani**
Directeur Général adjoint.

Signature et sceau

[Signature]
24/08/20



Pour les communautés locales

Monsieur **KATANGA NZWEBA David**
Président du CLD

Signature

[Signature]

Monsieur **MPANGA MAMBWE Albert**
Vice-Président du CLD

Signature

[Signature]

Monsieur **LWEYA YAV Joseph**
Secrétaire du CLD

Signature

[Signature]

Sa Majesté **MWENDA-BANTE MULONGO GODEFROID JR**, Mwami des Bayeke



Chef de chefferie

Temoin

Signature et sceau de la Chefferie)



ANNEXE I : DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'APPUI ET D'ENCADREMENT DES COMMUNAUTES LOCALES EN AGRICULTURE

Fiche de projet n°01 :

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'appui et d'encadrement des communautés locales en agriculture
Réalisation du plan	- Variété des cultures l'an et installation ; - Travail au sein de groupes de 15 à 30 agriculteurs d'une même zone agro-écologique
Bénéficiaires	Localité de Kawala et ses environs
Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)	Localité Kawala
Objectifs	- Lutter contre la famine en privilégiant la culture vivrière et maraichère ; - Développer les compétences de l'agriculteur pour rendre son activité plus rentable.
Durée du projet	4 années (cycle renouvelable)
Période de commencement	Troisième trimestre de chaque année (2020, 2021, 2022, 2023)
Brève description du projet	Ce projet vise à fournir des intrants soit 400kg/ Ha et 25 kg/ Ha des semences, pour les cultures vivrières et maraichères (+3 cultures l'an) et d'encadrer des communautés sur technique du labour à la production ainsi de leur fourniture les intrants agricoles et des semences, pour les cultures vivrières et maraichères.
Stratégies et méthodologie d'exécution	- Accompagner les communautés par des Ingénieurs agronomes en langue locale et avec des supports de communication adaptés ; - Doter les bénéficiaires des intrants et des semences.
Suivi-évaluation	Planning des travaux, cahier des attachements, fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution, Rapport des travaux, photos, vidéos, registre des bénéficiaires,
Structure Responsable	A sélectionner
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	191460,00 USD

BUDGET DETAILLE DU PROJET APPUI ET ENCADREMENT DES COMMUNAUTES LOCALES EN AGRICULTURE

ANNEE 2020-2021 : Culture vivrière de 40 Ha

Désignation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Location tracteur (Labour et Herse)	Ha	40	150	6 000,00
PRISE EN CHARGE (Carburant)	Litre	1000	1	1 000,00
Semence Mais	Sac/25 Kg	50	100	5 000,00
Engrais NPK	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00
UREE	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00
Manutention		1	300	300,00
Transport		1	750	750,00
Sous total 1				27 050,00
Rendement 12.5 Tonnes/Ha				

ANNEE 2020-2021 : Culture maraichère

Désignation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Semences : légumes fruits, feuilles et tubercules		1	3557,5	3 557,50
Engrais NPK	Sac/50 Kg	50	35	1 750,00
UREE	Sac/50 Kg	40	35	1 400,00
POLY FEED		12,5	60	750,00
MULT-K		10	58	580,00
Phytosanitaire (Insecticide)	Litre	37,5	12	450,00
Fongicide	Litre	45	15	675,00
Manutention		1	212,5	212,50
Transport		1	500	500,00
Sous total 2				9 875,00
TOTAL 1+ TOTAL 2				36 925,00

ANNEE 2021-2022 : Culture vivrière de 40 Ha

Désignation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Location tracteur (Labour et Herse)	Ha	40	150	6 000,00
PRISE EN CHARGE (Carburant)	Litre	1000	1	1 000,00
Semence Mais	Sac/25 Kg	50	100	5 000,00
Engrais NPK	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00

UREE	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00
Manutention		1	300	300,00
Transport		1	750	750,00
Sous total 1				27 050,00
Rendement 12.5 Tonnes/Ha				

ANNEE 2021-2022 : Culture maraichère

Designation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Semences : légumes fruits, feuilles et tubercules		1	3557,5	3 557,50
Engrais NPK	Sac/50 Kg	50	35	1 750,00
UREE	Sac/50 Kg	40	35	1 400,00
POLY FEED		12,5	60	750,00
MULT-K		10	58	580,00
Phytoprotecteur (Insecticide)	Litre	37,5	12	450,00
Fongicide	Litre	45	15	675,00
Manutention		1	212,5	212,50
Transport		1	500	500,00
Sous total 2				9 875,00
TOTAL 1+ TOTAL 2				36 925,00

ANNEE 2022-2023 : Culture vivrière de 40 Ha

Designation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Location tracteur (Labour et Herse)	Ha	40	150	6 000,00
PRISE EN CHARGE (Carburant)	Litre	1000	1	1 000,00
Semence Mais	Sac/25 Kg	50	100	5 000,00
Engrais NPK	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00
UREE	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00
Manutention		1	300	300,00
Transport		1	750	750,00
Sous total 1				27 050,00
Rendement 12.5 Tonnes/Ha				

ANNEE 2022-2023 : Culture maraichère

Designation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Semences : légumes fruits, feuilles et tubercules		1	3557,5	3 557,50
Engrais NPK	Sac/50 Kg	50	35	1 750,00
UREE	Sac/50 Kg	40	35	1 400,00
POLY FEED		12,5	60	750,00
MULT-K		10	58	580,00
Phytosanitaire (Insecticide)	Litre	37,5	12	450,00
Fongicide	Litre	45	15	675,00
Manutention		1	212,5	212,50
Transport		1	500	500,00
Sous total 2				9 875,00
TOTAL 1+ TOTAL 2				36 925,00

ANNEE 2023-2024 : Culture vivrière de 40 Ha

Designation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Location tracteur (Labour et Herse)	Ha	40	150	6 000,00
PRISE EN CHARGE (Carburant)	Litre	1000	1	1 000,00
Semence Mais	Sac/25 Kg	50	100	5 000,00
Engrais NPK	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00
UREE	Sac/50 Kg	200	35	7 000,00
Manutention		1	300	300,00
Transport		1	750	750,00
Sous total 1				27 050,00
Rendement 12.5 Tonnes/Ha				

ANNEE 2023-2024 : Culture maraichère

Designation/Activité	Unité	Quantité	P.U EN USD	P.T EN USD
Semences : légumes fruits, feuilles et tubercules		1	3557,5	3 557,50
Engrais NPK	Sac/50 Kg	50	35	1 750,00
UREE	Sac/50 Kg	40	35	1 400,00
POLY FEED		12,5	60	750,00
MULT-K		10	58	580,00

Phytosanitaire (Insecticide)	Litre	37,5	12	450,00
Fongicide	Litre	45	15	675,00
Manutention		1	212,5	212,50
Transport		1	500	500,00
Sous total 2				9 875,00
TOTAL 1+ TOTAL 2				36 925,00
TOTAL GEN (4 ANS)				147 700,00
Imprévu (5%)				7 235,00
Frais de gestion de projet (25%)				36 925,00
COUT GLOBAL				191460,00

40 Ha de culture vivrière seront appuyés par an, en raison de 40 ménages, soit 10 ménages par village.

50 Ha de culture maraichère seront appuyés par an, en raison de 50 ménages, soit 13 ménages par village.

Ce qui revient à 160 Ha de culture vivrière et 200 Ha de culture maraichère pour les 4 années, soit 360 ménages seront appuyés durant les 4 années du projet.

ANNEXE II : DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DECONSTRUCTION D'UN PONT.

Fiche de Projet N°02

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Construction d'un Pont
Réalisation du plan	Dimension 4 m sur 9 m de surface
Bénéficiaires	Localité de Kawala et ses environs
Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)	Kawala - Dikanda
Objectifs	- faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens et - désenclaver les deux villages voisins.
Durée du projet	60 Jours ouvrables
Période de commencement	3 ^{ème} trimestre 2020
Brève description du projet	La construction d'un Pont en béton armé de 4 m de largeur sur 9 m de longueur avec rampe de protection de part et d'autre ; élevé sur une hauteur de 2,25 m, la charge maximale sera de 15 T
Stratégies et méthodologie d'exécution	Installation chantier, recrutement de la main d'œuvre, implantation et les travaux proprement dites.
Suivi-évaluation	Planning des travaux, cahier des attachements, fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution, Rapport des travaux, photos, vidéos
Structure Responsable	A sélectionner
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	26.500 USD


DEVIS ESTIMATIF DES PRIX DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT

N°	Designation	Prix en USD
01	Installation du chantier	1680,63
02	Remblayage (180 m ³)	2646,11
03	Pose des socles en béton armé	2340,9
04	Maçonnerie des culées en moellon	4886,71
05	Construction poutres en béton armé	1871,05
06	Construction tablier en béton armé	10658,6
07	Pose de rampe	1056
08	Peinture	380
09	Nettoyage du chantier	980
	PRIX TOTAL	26500,00 USD


Planning d'exécution des travaux de construction du pont

N°	activités	1 ^{er} mois								2 ^{ième} mois							
		02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
01	Installation chantier																
02	terrassement																
03	Pose socles en b. a																
04	Construction piliers en b a																
05	Maçonnerie en moellons																
06	Construction poutres en b a																
07	Construction poutrelles en b																
08	Construction tablier en b a																
09	Pose des rampes																
10	Pose de la peinture																
11	Nettoyage chantier																






Cahier des charges Définissant la Responsabilité Sociétale de la Société KISANFU MINING S.A.S







VUE DE FACE



White Heaven Construction 118, Pk. des Carreaux d'Aluminium Lubumbashi C.D. Congo	Maître d'ouvrage: M. Ponce R. 25, Av. Jany Kabenge Q' Golf Commune Anvers de Lubumbashi Tels: (+243) 83 99 99 89		Propriétaire: KISANFU MINING (+243)
	PROJET DE CONSTRUCTION D'UN PONT		
	Phase:	Permis de construction n°:	Date:
	VUE DE FACE Echelle: 1/5 sur format A4		

VUE EN 3D PONT



ANNEXE III : DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES PUIITS DE FORAGE D'EAU POTABLE.

Fiche de Projet N°03

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Construction des puits de forage d'eau potable
Réalisation du plan	5 puits dont 2 à pompe manuelle et 3 puits à pompe solaire
Bénéficiaires	Communautés de Mumba, kisanfu, Dikanda et leurs environs
Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)	Villages Mumba, kisanfu (à côté de l'école), Dikanda (à côté du marché)
Objectifs	- Desservir la communauté en énergie et en eau potable ; - Améliorer la qualité et l'accès en eau potable.
Durée du projet	60 Jours ouvrables pour la 1 ^{ère} phase et 60 jours ouvrables pour la 2 ^{ème} phase.
Période de commencement	Troisième trimestre 2020 (1 ^{ère} Phase) ; Première trimestre 2022 (2 ^{ème} Phase).
Brève description du projet	Ce projet consiste à construire les puits de forage d'eau potable avec pompe solaire et pompe manuelle pour permettre aux communautés de consommer l'eau potable et éviter les maladies d'origine hydrique
Stratégies et méthodologie d'exécution	Installation chantier, recrutement de la main d'œuvre, implantation et les travaux proprement dites.
Suivi-évaluation	Planning des travaux, cahier des attachements, fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution, Rapport des travaux, photos, vidéos.
Structure Responsable	A sélectionner
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	114.800 USD



Proforma Invoice
Solutions For Africa SAS
 RCCM- 14-B-1497 // ID Nat 6-83-N 44190 A
 7721 Av. Kisambi/Iukonzolwa
 Quartier Golf Ildo, communie de Iubumbashi,
 Haut Katanga, RD Congo
 TVA -N° 0935/DGI/DGE/DIG/MB/TVA/2011
 N° Impot : A0704694L

PI: S4A/2020/040

Date: 07.07.2020

KIMIN (Kisanfu Mine)Province Iualaba,
DRC

Contact:- 'Krunal' <krunal@kisanfumining-drc.com>

Subject:-Drilling & Equipping of well with Manual & Solar Pumping System

Particulars	UOM	QTY	Unit Rate-USD	Amount - USD
DRILLING SERVICES				
Drilling & Install 113mm uPVC 100 x 2 nos.	Meters	200.00	100.00	20,000.00
Drilling & Install 140mm uPVC 100 x 3 nos.	Meters	300.00	130.00	39,000.00
Equipping of Well with Manual Pump				
	Set	2.00	1,650.00	3,300.00
EQUIPPING OF WELL WITH SOLAR ENERGY				
Pump, motor- S4P21, 3KW with control Box	L.S	3.00	17,500.00	52,500.00
112.20*15 qty of GPP-320/75V				
Float Switch				
Cable				
Rising PVC Pipe				
Support Cable				
Top Head Assembly				
Steel Structure Tank Tower- Single tank 5000 Ltr.				
Steel Tank Tower Structure-3 meter height mounted on Cement foundation				
Supply & Installation of Tank 5000L				
Installation, fittings and labor charges				
T & C*				
1. Payment Term:- Advance 60% and 40% after completion of Work				
2. Invoice will be raise on Actual Work done				
3. No Guarantee of Quality & Quantity of water				
4. Access and platform preparation by client				
5. TVA Exemption certificate required				
5. Dry borehole will be charged 50% of Total Cost on Drilling Services				
Cost of 5 complete set				114,800.00
Cost of 5 Complete set HTVA-USD				114,800.00

For SOLUTIONS FOR AFRICA SAS

With best regards

ketan Patel
Business Development Head

Date:- 07.07.2020

ANNEXE IV : DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DECONSTRUCTION D'UN MARCHE.

Fiche de Projet N°04

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Construction d'un marché
Réalisation du plan	Dimension de 7m sur 15 m de surface
Bénéficiaires	Villages Mumba, kisanfu, Dikanda et leurs environs
Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)	Dikanda (à côté du puits)
Objectifs	- Doter la communauté d'une infrastructure socio-économique d'échanges commerciaux viable ; - Améliorer les conditions de vente et d'achat des denrées alimentaires et les produits des premières nécessités.
Durée du projet	120 Jours ouvrables
Période de commencement	3 ^{ème} trimestre 2021
Brève description du projet	Ce projet consiste à améliorer les conditions de vente et d'achat des produits alimentaires et des besoins de première nécessité. Apporter également appui aux infrastructures socio-économiques. La construction de ce marché contribuera dans la diversification et les échanges commerciaux. Il comprendra : 1 hangar de 70 tables, 1 bureau et 1 bloc sanitaire.
Stratégies et méthodologie d'exécution	Installation chantier, recrutement de la main d'œuvre, implantation et les travaux proprement dites.
Suivi-évaluation	Planning des travaux, cahier des attachements, fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution, Rapport des travaux, photos, vidéos
Structure Responsable	A sélectionner
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût construction	21.905,83 USD
Coût équipements du bureau	815 USD
Coût du projet	22.720,83 USD

DEVIS ESTIMATIF DES PRIX DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE

N°	Designation	Prix en USD
01	Installation du chantier	1050,63
02	Terrassement	961,7
03	Pose des socles en béton armé	2120
04	Elévation des piliers en béton armé	3699,5
05	Pose des poutres en béton armé	1963,9
06	Pose des fermes en acier	2854
07	Pose de la couverture	1954
08	Sous pavement en béton armé	2983
09	Maçonnerie étalage et assise	1876,2
10	Enduits	1082,9
11	Peinture	720
12	Nettoyage du chantier	640
	PRIX TOTAL	21905,83

Planning d'exécution des travaux de construction du marché

N°	ACTIVITES	1 ^{er} mois								2 ^{ème} mois							
		02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	Installation chantier																
	Travaux préparatoires																
	excavation																
	Maçonnerie en moellon																
	Sous- pavement																
	Ferrailage et coffrage																
	Coulage colonnes																
	Travaux de chaînage																
	Charpente et couverture																
	revêtement																
	Peinture																
	Replis chantier																