

	Initiative pour la Transparence des Industries Extractives	Compte-rendu		Secrétariat Technique
		Dates	: 07 septembre 2018	N° : 045/2018
		Heure	: 14h30 – 16h30	
		Lieu	: Bureau de Expert Technique responsable (ETR)	Page 1/2

Point d'avancement sur le rapport de conciliation : résumé de la réunion du 07/09 avec le ST ITIE

8 septembre 2018 19:00 164 KB

De : Franck Nzira ITIE RDC

À : Trésor Nkanga

Cc : Chantal Kabala, sandra.kisita@itierdc.org, lievin.mutombo@itierdc.org, Gilbert DENINGAIDI M., mady.grace@itierdc.org, thierry.kabamba, CN Holenn (moins)

Bonjour Trésor Nkanga.

Comme convenu voici la synthèse de la réunion d'hier tenue à mon bureau. Pour rappel, elle a été sollicitée par EY en vue de faire le point sur l'avancement des travaux de conciliation du rapport ITIE-RDC 2016 en cours d'élaboration.

1. Des présences:

EY: Trésor Nkanga et madame Chantal Kabala

ST ITIE: Franck Nzira, Liévin Mutombo et Gilbert Deningaidi.

2. De l'Objet : Point sur l'avancement des travaux de conciliation du rapport ITIE-RDC 2016.

3. De l'ordre du jour

- 1) Difficultés rencontrées par EY dans la conciliation
- 2) impact budgétaire dû au retard pris par rapport au calendrier initial
- 3) agenda et livrables

Point 1:

Les deux parties sont d'avis que les difficultés de conciliation sont en partie dues à la lenteur ou au retard pris par les parties déclarantes à transmettre les justificatifs en vue de permettre à l'AI de résoudre rapidement les écarts.

En vue de solutionner ce problème, le ST a assuré EY qu'il va l'appuyer à contacter les parties déclarantes. Pour ce faire, il a demandé à l'AI de lui transmettre très rapidement l'état actualisé des écarts par régie et par entreprise pour lui permettre de contacter sur terrain les entreprises /régies qui traînent à réagir. A ce sujet, EY a été informé que le ST a soumis plusieurs lettres à la signature des Ministres concernés en vue d'enjoindre les entreprises/ régies à fournir diligemment les justificatifs attendus par l'AI.

Point 2:

Du fait du retard dans la transmission des justificatifs, selon EY, le calendrier initial est forcément allongé ce qui entraîne un surcout. A cet effet, EY a saisi le Coordonnateur National pour l'informer d'une facturation complémentaire.

Tout en reconnaissant ce droit à EY, le ST lui a fait savoir que la méthodologie de résolution des écarts actuellement employée par l'AI pouvait être à la base du retard. Dans tous les cas, a-t-il poursuivi, la correspondance étant déposée et reçue par le ST, ce dernier étudie tous ses contours et répondra à EY dans les meilleurs délais.

Point 3

Après exposé des situations, les deux parties ont convenu de cet agenda:

10/09/2018: Transmission au ST par EY de l'état actualisé des écarts + difficultés par régies

12/09/2018: transmission à EY par le ST des commentaires sur la table des matières projet de rapport

20/09/2018: transmission au T par EY du projet de rapport de conciliation

Par mail retour, je vous prie de confirmer ou d'améliorer éventuellement le contenu.

Merci.

RE: Point d'avancement sur le rapport de conciliation: resumé de la reunion du 07/09 avec le ST ITIE

	Initiative pour la Transparence des Industries Extractives	Compte-rendu		Secrétariat Technique
		Dates	: 07 septembre 2018	N° : 045/2018
		Heure	: 14h30 – 16h30	
		Lieu	: Bureau de Expert Technique responsable (ETR)	Page 2/2

10 septembre 2018 07:40 194 KB

De : Tresor Nkanga

À : franck.nzira@itierdc.org

Cc : Chantal Kabala, sandra.kisita@itierdc.org (9 plus)

Bonjour Franck,

J'espère que vous allez très bien !

Merci pour le compte rendu de notre réunion du 07/09 dans vos bureaux. Juste une correction (dates soulignées) sur les dates convenues au point 3 :

Point 3

Après exposé des situations, les deux parties ont convenu de cet agenda:

11/09/2018: Transmission au ST par EY de l'état actualisé des écarts + difficultés par régions

12/09/2018: transmission à EY par le ST des commentaires sur la table des matières projet de rapport

21/09/2018: transmission au T par EY du projet de rapport de conciliation

Bon début de semaine !

Regards,
L.-Trésor NKANGA