

Date : 31 mai 2021

Début : 8h30

Fin : 9h30

Lieu : Kinshasa et Lubumbashi en virtuel

N° : /2021

Page 1/1

1. Convocation	Coordonnateur National (CN)
2. Nature	Réunion de service
3. Ordre du jour	- Etat d'avancement des études thématiques ; - Divers
4. Participants	Jean Jacques Kayembe, Marylou Djuma, Michel Kayembe, Thierry Kabamba, Lucie Masaka et Franck Nzira.

5. Déroulement de la réunion

1^{er} point : Etat d'avancement des études thématiques.

L'état d'avancement tel que dressé par le CN se présente comme suit :

Etude sur la propriété effective

Le 30 mai 2021, le Cabinet BDO a transmis au ST et au SI ITIE la version finale du rapport. Il ne reste donc que sa soumission au C.E pour adoption, sa dissémination et son exploitation par le public.

Etudes sur les contrats et l'octroi des licences

Sur les contrats : Un membre du cabinet BDO arrive ce mardi 1^{er} juin à Kinshasa pour la collecte des données complémentaires sur terrain. Il se rendra également à Lubumbashi pour travailler avec la GECAMINES, la SODIMICO et la COMINIÈRE.

Sur les licences et la tenue des registres : L'équipe BDO a terminé sa mission sur place et est rentrée en Tunisie. Elle a envoyé au CAMI une demande complémentaire des documents et attend les éléments du SGH promis pour le 4 juin 2021. Monsieur Maher du Cabinet BDO qui vient effectuer sur place la mission sur les contrats, qui est aussi superviseur de la mission sur les licences, travaillera également avec CAMI et SGH sur les éléments complémentaires.

Etude sur l'évaluation du projet Sicomines.

Le Consultant n'a pas transmis le projet de rapport tel que promis. Les attentes des parties prenantes sur ce rapport sont grandes. En effet, le public entend que ce rapport apporte des informations sur ce qui a été encaissé pour les deux projets, combien a été décaissé pour le projet minier et le projet d'infrastructures, la hauteur de la dette, ce qui est remboursé et ce qui reste à rembourser, la valeur des infrastructures réalisées comparativement aux valeurs standard, etc. Ainsi, la qualité du rapport doit être à la hauteur de ces attentes. A cet effet, à la demande du CN, le consultant a retardé la livraison du projet de rapport le temps de consulter et prendre les avis de deux membres de la société civile outillés sur la question Sicomines. Il a promis transmettre le projet de rapport la semaine prochaine.

Etude sur la répartition de la redevance minière

Le consultant qui est rentré de sa mission dans le Lualaba et le Haut-Katanga procède au traitement des données et compte transmettre le projet de rapport la semaine prochaine. Cependant, faute de moyens le ST n'a pas pu couvrir toutes les provinces bénéficiaires de la RM. Ainsi un problème d'exhaustivité risque de se poser. Pour y pallier, un effort devra être mené pour couvrir toutes les ETD ayant perçu globalement un montant supérieur ou égal à 500KUSD.

Comme le rapport précédent, les attentes des parties prenantes sur ce rapport sont grandes. Non seulement le rapport doit détailler les encaissements au titre de la RM particulièrement les 15% et les 10% mais surtout

Date : 31 mai 2021

Début : 8h30

Fin : 9h30

Lieu : Kinshasa et Lubumbashi en virtuel

N° : /2021

Page 1/1

documenter l'affectation de ces montants par les provinces et les ETD.

Pour rencontrer ces attentes, le rapport ne devra donc pas être académique. Ses annexes devront être suffisamment détaillées ceci pour faciliter la compréhension et l'exploitation par le public.

A ce sujet, l'ETR et le CA sont invités à travailler avec Sandra pour déterminer un format de présentation des données de la quotité de 15%. Une fois convenu, toutes les données reçues des ETD devront être traitées et transmises au consultant pour analyse et intégration dans le projet.

Deuxième point de l'ordre du jour : Divers

1. Rendez-vous de contact avec les nouveaux membres du Gouvernement.

Il est demandé à Marylou de faire une brève restitution des rendez-vous pris. A l'issue de cette restitution, le CN lui demande de relancer les Ministères de l'Environnement, des Finances, du Budget et du Portefeuille en vue de solliciter, pour lui, des audiences avec les nouveaux Ministres.

2. Déblocage de la dotation du mois de décembre 2020.

Selon Michel Kayembe, le dossier est en bonne voie, la BCC n'attend que l'instruction du Ministre des Finances pour procéder au paiement. Le CN demande à l'intervenant de poursuivre le suivi auprès du Ministère des Finances pour un aboutissement rapide.

3. Prise en charge des certaines activités du PTT par les PTF.

Le CN demande à Marylou de contacter NRGi pour que cette dernière lui envoie la liste des activités qu'elle a retenues pour financement. Une fois reçue, la liste devra être partagée avec l'ETR et le CA pour leur permettre d'établir déjà les TDR ainsi qu'une programmation de la réalisation de ces activités.

Le CN informe aussi l'équipe que COGEP va réaliser la semaine prochaine à Kinshasa des activités en lien avec l'ITIE. Il faudra la suivre pour s'assurer qu'elle a la même compréhension que le ST au sujet surtout des exigences ITIE sur les Entreprises publiques.


4. Webinaire du 08 juin du SI ITIE avec les pays francophones de l'Afrique sur le Résultat et l'Impact de la Mise en œuvre.

En vue d'une bonne participation de la RDC à ce webinaire, le CN demande au C.A et à l'ETR d'examiner la fiche modèle d'évaluation fournie par le SI ITIE, la remplir et exposer le résultat au groupe le vendredi 04 juin 2021.

De la clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion a pris fin à 9h30.

Validation

	Nom et prénom	Signature	Date
Rédaction du CR	Frank Nzira		11/06/2021
Validation du CR	Jean-Jacques KAYEMBE M.		11/06/2021