

Date : 25 mars 2024

Heure : 09h35' – 11h10'

Lieu : Bureau du ST Kinshasa et Lubumbashi (présentiel et virtuel)

N° : 08/2024

Page 1/2

1. Convocation	Coordonnateur National (CN)
2. Nature	Réunion de service
3. Ordre du jour	1. Communication du CN 2. Suivi élaboration des rapports : ➢ Rapport ITIE 2020-2021 : suivi ANO ➢ Rapport EMAPE Cu Co et 3T & Or : Etat d'avancement ➢ Cadrage Rapport ITIE 2022 : • Etat d'avancement • Suivi recrutement de l'A.I ➢ Rapport sur l'artisanat minier – Diamant • suivi signature du contrat avec le Consultant ➢ Rapport du secteur forestier • Suivi de la production du rapport ➢ Rapport sur la réforme des Entreprises Publiques (EP) • Suivi du début des travaux prévus pour mi-avril ➢ Rapport Enerteam • suivi améliorations du rapport 3. Activités du mois ➢ FSVC : suivi du retour ➢ Préparation du RAA 2023 : état d'avancement ➢ Réunion du Comité Exécutif : Etat d'avancement des préparatifs 4. Validation : Etat d'avancement.
4. Participants	Présence physique et vidéoconférence : CN Jean Jacques Kayembe, ETR Franck, Patrick Katuta, Michel Kayembe, Marylou Djuma, Gilbert Deningaidi, Raoul Musau, Christian Amani, Frédéric Lesné, Caleb Mukadi, Baudry Omewatu, Gérard Romarique Muya, Alvin Mabele, Lucie Massaka.

5. Déroulement de la réunion et Décisions prises

1) Communication du CN

Le CN fait part de sa participation à une activité portant évaluation de la RDC par un groupe d'experts désignés par l'Union Africaine au cours de laquelle il a été attribué une cote de 23% à la RDC.

2) Suivi élaboration rapports

- Pour le Rapport ITIE 2020-2021 : ETR indique avoir partagé avec COREF le plan de déploiement de la dissémination à compter du 31 mars prochain pour la 1^{ère} vague (Kolwezi, Isiro et Matadi) et la suite est prévue à partir du 07 avril.
- Pour les Rapports sur l'EMAPE, Filière Cu & Co et 3T & Or : en attendant les moyens, les rapports seront mis sur clé-USB.
- Du Cadrage du Rapport ITIE-RDC 2022 : ETR signale l'étape de toilettage avant la rédaction projetée à dater de mardi prochain. Concernant l'AI, il est signalé la transmission du projet de contrat par COREF et l'attente de la signature.
- Du Rapport sur l'EMAPE, Filière du Diamant : Gérard indique le partage du contrat avec le Consultant et la programmation des travaux pour mi-avril.
- Du Rapport sur le secteur forestier : Baudry fait observer qu'une réunion ce jour est prévue avec Enerteam pour convenir de la suite.
- Pour le Rapport sur les réformes des EP : Gérard fait savoir que le début des travaux est projeté à mi-avril. A cet effet, CN recommande à l'ETR et au CA/Patrick de sensibiliser d'ores et déjà les entreprises publiques.

3) Activités du mois

- Suivi des activités avec le FSVC : Marylou revient pour indiquer les échanges avec FSVC sur la liste lui transmise et reste en attente de la suite pour le recrutement du Consultant chargé du plan de communication.
- Sur la divulgation systématique (mainstreaming) : ETR indique que le Consultant a transmis la charpente du rapport amendé et amélioré et d'ici le 12 avril, le rapport pré-final sera partagé aux parties prenantes.
- Préparation du RAA 2023 : le CN recommande de faire diligence pour sa finalisation.
- Réunion du Comité Exécutif : Marylou fait remarquer que le CE est programmé pour le 11 avril à 14h au Ministère du Plan/Salle Mulumba Lukoji suite à l'agenda chargé de la Présidente et pour le PV, il est recommandé de le soumettre préalablement à la signature de SEM la Ministre.




Date : 25 mars 2024

Heure : 09h35' – 11h10'

Lieu : Bureau du ST Kinshasa et Lubumbashi (présentiel et virtuel)

N° : 08/2024

Page 2/2

4) Validation

Le CN invite Caleb M. à partager la mise à jour des préparatifs à toute l'équipe pour prise de connaissance et dispositions.

5) Divers

CA Patrick a informé de la visite des chantiers miniers dans le Haut-Katanga, commençant par STL. Pour ce faire, CN a invité l'antenne du Sud à capitaliser cet instant pour obtenir les informations sur les réalisations sociales en prévision de l'étude sur les dépenses sociales des entreprises. Enfin, le CN a annoncé sa tournée prochaine à l'antenne dans le cadre de la supervision.

Commencée à 09h35', la réunion a pris fin à 11h10'.

Relevé des décisions : Voir sous chaque point de l'ordre du jour.

Validation

	Nom et prénom	Signature	Date
Rédacteur du CR	Raoul MUSAU M.		25 MARS 2024
Validation du CR	Jean-Jacques KAYEMBE M.		25 MARS 2024