

Objectif Général : Mettre en œuvre l'ITIE aux fins de contribuer au développement durable de la RDC, par une gestion transparente et responsable des ressources naturelles													
Résultat attendu : Le produit de l'exploitation des ressources naturelles contribue de manière significative à l'amélioration du bien-être de la population congolaise, présente et à venir.													
Indicateurs : Indice de développement humain (Qualité de vie de la population, Revenu moyen par habitant.)													
Code Activité	Activités	Code Sous Activité	Sous Activités	Responsable	Échéance de réalisation	Résultats Attendus	Indicateurs	Sources de vérification	Prévisions budgétaires				Sources financement
									2024	2025	2026	Coût Total	
Axe Stratégique 1 : Renforcement institutionnel et technique du Comité National de l'ITIE-RDC (Exigence 1)													
Objectif Spécifique n° 1.1. : Optimiser le fonctionnement du Comité National de l'ITIE-RDC afin de garantir la participation pleine, active et effective de toutes les Parties Prenantes à la mise en œuvre du processus.													
1	Publier les textes de gouvernance interne du CN/ITIE-RDC (Décret et Règlement Intérieur)	1.1	Soumettre le projet de Décret actualisé au Premier Ministre et faire le suivi pour sa signature	CE ST	Janv-Mars 24	Le Décret est signé par le Premier Ministre.	- Lettre de transmission, - Décret publié.	Registre des correspondances au ST	-	-	-	-	GOUV
		1.2	Actualiser le règlement intérieur pour l'adapter au Décret du CN/ITIE publié et le faire adopter par le CE de l'ITIE	CE ST	Juin-Sept 24	Un Règlement intérieur adapté au nouveau Décret est adopté par le CE et publié	La décision du CE adoptant le nouveau Règlement intérieur	Site Web ITIE-RDC PV de la réunion du CE	16 300,00	-	-	16 300,00	
		1.3	Actualiser le Manuel de procédures pour l'adapter au Décret du CN/ITIE publié et le faire adopter par le CE de l'ITIE	CE ST	Juin-Sept 24	Le Manuel des procédures de gestion du ST adapté au nouveau Décret est adopté par le CE	Manuel des procédures adopté.	Site Web ITIE-RDC PV de la réunion du CE	16 300,00	-	-	16 300,00	
2	Vulgariser la Norme ITIE 2023.	2.1	Organiser les séances de vulgarisation de la Norme 2023 au profit du CE.	CE	Janv-Déc 24	Les membres du CN/ITIE-RDC s'approprient la Norme	Rapports des réunions d'échange	Site Web ITIE-RDC	22 103,00	-	-	22 103,00	
		2.2	Organiser les ateliers de vulgarisation de la Norme ITIE 2023 au profit des parties prenantes	CE ST	Janv-Déc 24	Les parties prenantes s'approprient Norme ITIE 2023.	Rapports des ateliers de formation Listes de présence	Site Web de l'ITIE-RDC	152 908,30	-	-	152 908,30	
3	Documenter les écarts dans l'application des textes qui régissent le CN/ITIE-RDC afin d'améliorer la gouvernance interne	3.1	Evaluer la mise en œuvre des textes de gouvernance interne et dresser un plan d'exécution des mesures correctives	ST Commission de Gouvernance du CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	- Les écarts dans des textes qui régissent le CN/ITIE-RDC sont identifiés, - Le plan d'exécution des mesures correctives est élaboré, - La gouvernance interne est améliorée	Le rapport d'évaluation Le plan d'exécution des mesures correctives	Site Web de l'ITIE-RDC	5 400,00	5 400,00	5 400,00	16 200,00	
		3.2	Exécuter les mesures correctives identifiées	PP ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les parties prenantes s'approprient les mesures correctives .	Le rapport d'évaluation et les recommandations des PP	Site Web de l'ITIE-RDC	-	-	-	-	
S/TOTAL O.S.1.1 :									213 011,30	5 400,00	5 400,00	223 811,30	
Objectif Spécifique n° 1.2. : Consolider la mise en œuvre du processus ITIE en RDC													
4	Evaluer, mettre à jour et publier le PT conformément à l'exigence 1.5 de la Norme ITIE.	4.1	Evaluer et mettre à jour le Plan de Travail Triennal 2024 - 2026 et les Plans de Travail et Budgets Annuels 2024, 2025 et 2026.	ST	Sept-Déc 24 Sept-Déc 25 Sept-Déc 26	Les outils de planification sont évalués, le Comité Exécutif a un outil de supervision de la mise en œuvre. et l'Exigence 1.5 est rencontrée	Rapport d'évaluation PTT et PTBA adoptés par le Comité Exécutif	Site web de l'ITIE-RDC	10 146,95	10 146,95	10 146,95	30 440,85	
		4.2	Organiser, en pools, les ateliers d'amélioration des projets des PTBA 2025 et 2026	ST	Sept-Déc 24 Sept-Déc 25 Sept-Déc 26	Les améliorations des PP aux projets des PTBA sont recueillies	Relevé des améliorations des PP	Site web de l'ITIE-RDC	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	

		4.3	Organiser, à Kinshasa, des ateliers de mise en commun des améliorations des PP aux Projets de PTBA 2025 et 2026	ST	Sept-Déc 24 Sept-Déc 25 Sept-Déc 26	Les projets des PTBA sont améliorés	Les projets des PTBA améliorés par les PP	Site Web de l'ITIE-RDC	7 800,00	7 800,00	7 800,00	23 400,00	
		4.4	Concevoir et publier le PTT 2027-2029 et le PTBA 2027.	ST CE	Sept-Déc 26	Comité Exécutif a un outil de supervision de la mise en œuvre pour les Exercices 2027-2028.	Le PTT 2027-2029 et le PTBA 2027 adoptés par le Comité Exécutif	Site Web de l'ITIE-RDC	-	-	10 146,95	10 146,95	
		4.5	Organiser, en pools, les ateliers d'amélioration des PP aux projets des PTT 2027 et 2029 et PTBA 2027	ST CE	Sept-Déc 26	Les améliorations des PP aux projets des PTBA sont recueillies.	Relevé des améliorations des PP	Site Web de l'ITIE-RDC	-	-	10 000,00	10 000,00	
		4.6	Organiser, à Kinshasa, l'atelier de mise en commun des améliorations des PP aux projets de PTT 2027-2029 et PTBA 2027	ST CE	Sept-Déc 26	Les projets des PTT 2027 - 2029 et PTBA2027 sont améliorés	Les projets des PTT 2027-2029 et PTBA 2027 améliorés	Site Web de l'ITIE-RDC	-	-	7 800,00	7 800,00	
5	Organiser les échanges entre le Comité National et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sur le financement et les appuis techniques nécessaires à la mise en œuvre du processus ITIE	5.1	Organiser des déjeuners d'échanges avec les PTF pour présenter le PTT 2024-2026 et les PTBA 2024, 2025 et 2026.	CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les PTF prennent connaissance du PTT et des PTBA et s'engagent à appuyer la mise en œuvre	Le compte rendu des réunions Listes des présences	PV des réunions du CE	6 100,00	6 100,00	6 100,00	18 300,00	GOUV
6	Elaborer le Plan stratégique de communication (PSC) de l'ITIE RDC à la Norme ITIE	6.1	Recruter un consultant chargé d'élaborer le PSC	ST CE	mai-24	Le PSC est publié Le CN a un outil de communication	- Contrat de prestation des services - Rapport de l'atelier	Site Web de l'ITIE-RDC	12 300,00	-	-	12 300,00	
		6.2	Améliorer le projet et publier le PSC adopté	ST CE	juil-24	Le PSC est publié Le CN a un outil de communication	- Le PSC, - PV de la réunion du CE	Site Web de l'ITIE-RDC	4 190,00	-	-	4 190,00	
		6.3	Concevoir un Plan de suivi et mettre en œuvre le Plan Stratégique de Communication	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	La mise en œuvre du PSC est suivie pour d'éventuels ajustements		Site Web de l'ITIE-RDC	78 000,00	78 000,00	78 000,00	234 000,00	
S/TOTAL O.S.1.2 :									128 536,95	112 046,95	139 993,90	380 577,80	
Objectif Spécifique n°1.3.: Renforcer la viabilité institutionnelle de l'ITIE-RDC													
7	Organiser les réunions du Comité Exécutif conformément au Décret et au Règlement intérieur	7.1	Organiser les réunions ordinaires et extraordinaires conformément aux textes régissant le CN/ITIE RDC (Décret et Règlement intérieur)	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les réunions sont tenues régulièrement et la supervision du processus est assurée.	PV des réunions avec les relevés des décisions, listes de présence.	Site Web de l'ITIE-RDC	168 428,00	168 428,00	168 428,00	505 284,00	GOUV
8	Prendre en charge les frais dus aux membres du Comité National de l'ITIE-RDC au titre de participation aux réunions de l'ITIE internationale et autres	8.1	Participer aux réunions internationales.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les membres sont pris en charge et participent effectivement aux réunions.	Les documents de voyage (billet, visa, réservation, Boarding pas ...)	- Titres de voyage, - Les rapports de mission, - Les listes de paie, - Ordre de mission	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	
9	Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique de l'ITIE-RDC	9.1	Exécuter les dépenses conformément au budget (PTT & PTBA)	CE ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Le Secrétariat Technique de l'ITIE-RDC fonctionne normalement.	Ordres de virement Factures fournisseurs Autres pièces comptables	Les rapports d'audit Les rapports financiers	1 304 436,00	1 084 436,00	1 084 436,00	3 473 308,00	GOUV

		9.2	Acquérir un logiciel de gestion des marchés publics	CE ST CGPMP	Janv-Déc 24	La CGPMP de l'ITIIE-RDC dispose d'un logiciel de gestion des marchés publics	Logiciel	contrat de consultation	22 300,00	-	-	22 300,00	
10	Organiser les réunions des Commissions permanentes du CE	10.1	Tenir les réunions des commissions permanentes et ad hoc	ST, CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Questions spécifiques traitées et des propositions au CE données,	Listes des présences et rapports au CE, PV des réunions	Listes de présence des participants, Site ITIE	21 600,00	21 600,00	10 800,00	54 000,00	
11	Organiser l'audit des comptes du Comité National de l'ITIIE-RDC suivant les standards internationaux	11.1	Recruter un Cabinet d'audit pour certifier les comptes annuels de l'ITIIE-RDC pour les exercices 2023, 2024 et 2025.	ST CE	Avr.-Juil 24 Avr.-Juil 25 Avr.-Juil 26	Les comptes du CN/ITIIE-RDC sont certifiés et le rapport d'audit contenant les recommandations de l'auditeur sont disponibles et publiés	- Le contrat du prestataire - La lettre de mission	Rapport d'audit Site Web de l'ITIIE-RDC	16 300,00	16 300,00	16 300,00	48 900,00	
12	Assurer la mise à niveau régulière des membres du Secrétariat Technique	12.1	Organiser et participer aux formations pour la mise à niveau des membres du Secrétariat Technique..	ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les connaissances des membres du ST sont régulièrement mises à niveau	- Certificat de participation - Les modules de formation, - Les listes des présences - Les TDR	- Site Web ITIE-RDC - Les titres de voyage - Les ordres de mission - Les invitations	180 000,00	180 000,00	180 000,00	540 000,00	
13	Participer aux séances d'échanges d'expériences entre le ST/ITIIE-RDC et les Secrétariats Techniques des pays de mise en œuvre du processus ITIE	13.1	Programmer les voyages d'échanges avec les pays avancés dans la mise en œuvre de l'ITIIE.	ST, CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Le Secrétariat Technique de l'ITIIE-RDC partage ses expériences et s'inspire de celles des autres pays de mise en œuvre de l'ITIIE.	Rapport de mission	- Site Web ITIE-RDC - Les titres de voyage - Les ordres de mission - Les invitations	35 600,00	35 600,00	35 600,00	106 800,00	
S/TOTAL O.S.1.3 :									1 808 664,00	1 566 364,00	1 555 564,00	4 930 592,00	
S/TOTAL Axe 1 :									2 150 212,25	1 683 810,95	1 700 957,90	5 534 981,10	
Axe Stratégique 2 : Renforcement de la Redevabilité des Institutions publiques, des Industries Extractives par le biais des divulgations systématiques et régulières d'informations sur chaque maillon de la chaîne de valeur de l'ITIIE (Exigences 2 à 6).													
Objectif spécifique 2.1 : Mettre à la disposition de la population des informations et des outils qui lui permettent d'engager efficacement le débat public afin d'exiger du Gouvernement, des entreprises extractives minières, pétrolières et forestières ainsi que des Exploitants artisanaux (miniers et forestiers) des comptes sur la gouvernance de l'exploitation des ressources naturelles													
14	Publier et disséminer les Rapports ITIE-RDC sur les secteurs minier et pétrolier industriels.	14.1	Publier le Rapport de Cadrage ITIE-RDC, Exercice 2022.	ST CE	Jan -Mars 24	Les informations à publier dans les rapports ITIE sont circonscrites dans le temps et l'espace.	Le rapport de cadrage	Site Web de l'ITIIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	56 621,70	-	-	56 621,70	
		14.2	Publier le Rapport ITIE-RDC 2022.	ST CE	Janv - Nov 24	Les informations pertinentes sur le secteur extractif congolais sont publiées, débattues, utilisées par les parties prenantes et conduisent aux réformes.	Rapports ITIE-RDC publiés	Site Web de l'ITIIE-RDC Les PV des réunions du CE	434 415,85	-	-	434 415,85	

		14.3	Publier les Rapports de Cadrage ITIE-RDC des Exercices 2023, 2024 et 2025.	ST CE	Mai - Août 24 Mai - Août 25 Mai - Août 26	Les informations pertinentes sur le secteur extractif congolais sont publiées, débattues, utilisées par les parties prenantes et conduisent aux réformes.	Les rapports des cadrages	Site Web de l'ITIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	56 621,70	56 621,70	56 621,70		
		14.4	Publier les Rapports ITIE-RDC des Exercices 2023, 2024 et 2025	ST CE	Mai - Août 24 Mai - Août 25 Mai - Août 26	Les informations pertinentes sur le secteur extractif congolais sont publiées, débattues, utilisées par les parties prenantes et conduisent aux réformes.	Rapports ITIE-RDC publiés	Site Web de l'ITIE-RDC Les PV des réunions du CE	434 415,85	434 415,85	434 415,85		
		14.5	Disséminer les Rapports ITIE-RDC 2020 - 2021.	- ST - CE	Janv - Mars 24	- L'essentiel des Rapports est compréhensible et facilement utilisable pour le débat public -Le debat public est engagé sur les donnés ITIE.	- Synthèses des rapports - Rapport - Liste de presence	Site Web ITIE-RDC	188 221,80	-	-		
		14.6	Disséminer les Rapports ITIE-RDC 2022, 2023 , 2024 et 2025	- ST - CE	Nov-Déc 24 Janv-Avril 25 Janv-Avril 26	- L'essentiel des Rapports est compréhensible et facilement utilisable pour le débat public -Le debat public est engagé sur les donnés ITIE.	- Synthèses des rapports - Rapport - Liste de presence	Site Web ITIE-RDC	188 221,80	188 221,80	188 221,80		
15	Publier et disséminer les Rapports ITIE-RDC sur l'EMAPE, Filière Cuivre, Cobalt et Zinc	15.1	Sensibiliser les acteurs clés l'EMAPE, Filière Cu, Co et Zn sur les problématiques, les questions spécifiques du secteur et l'appropriation des bonnes pratiques de gestion des revenus issus du secteur, etc. pour consolider son intégration dans le processus ITIE ainsi que collecter les données pour la production du Rapport de Cadrage ITIE-RDC sur l'EMAPE, Filière Cuivre, Cobalt et Zinc, Exercices 2022 & 2023.	ST CE	Janv-Avril 24 Janv-Avril 25 Janv-Avril 26	Les acteurs clés comprennent les problèmes liés au secteur artisanal et participent activement au processus ITIE	- Rapports des ateliers - Titres de voyage - Listes de présence	- Site Web de l'ITIE-RDC - Rapports des activités	58 541,30	58 541,30	58 541,30	175 623,90	
		15.2	Publier les Rapports de l'EMAPE, Filière Cu, Co et Zn, Exercices 2022-2023, 2024, 2025.	ST CE	Mai-Août 24 Mai-Août 25 Mai-Août 26	- Les données complètes sur la contribution de l'EMAPE aux revenus du Gouvernement sont collectées, - La contribution à la formalisation du secteur artisanal est effectuée, - La cartographie des acteurs, des sites et des flux financiers est réalisée	Les rapports des cadrages	Site Web de l'ITIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	93 501,00	93 501,00	93 501,00	280 503,00	

		15.3	Disséminer les Rapports ITIE de l'EMAPE, Filière Cu, Co et Zn	ST CE	Sept - Déc 24	- L'essentiel des Rapports est compréhensible et facilement utilisable pour le débat public -Le debat public est engagé sur les donnés ITIE.	- Synthèses des rapports - Rapport - Liste de presence	Site Web ITIE-RDC	42 544,80	42 544,80	42 544,80	127 634,40	
16	Publier et disséminer les Rapports ITIE-RDC sur l'EMAPE, Filière 3T et Or	16.1	Sensibiliser les acteurs clés l'EMAPE, Filière 3T et Or sur les problématiques, les questions spécifiques du secteur et l'appropriation des bonnes pratiques de gestion des revenus issus du secteur pour consolider son intégration dans le processus ITIE ainsi que collecter les données pour la production du rapport de Cadrage ITIE-RDC sur l'EMAPE, Filière 3T et Or, Exercices 2022 & 2023.	ST CE	Janv-Avril 24 Janv-Avril 25 Janv-Avril 26	Les acteurs clés comprennent les problèmes liés au secteur artisanal et participent activement au processus ITIE	- Rapports des ateliers - Titres de voyage - Listes de présence	- Site Web de l'ITIIE-RDC - Rapports des activités	110 053,70	110 053,70	110 053,70	330 161,10	
		16.2	Publier les Rapports l'EMAPE, Filière 3T et Or, Exercices 2022-2023, 2024 et 2025.	ST CE	Mai - Août 24 Mai - Août 25 Mai - Août 26	- Les données complètes sur la contribution de l'EMAPE aux revenus du Gouvernement sont collectées, - La contribution à la formalisation du secteur artisanal est effectuée, - La cartographie des acteurs, des sites et des flux financiers est réalisée	Les rapports des cadrages	Site Web de l'ITIIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	205 353,70	205 353,70	205 353,70	616 061,10	
		16.3	Disséminer les Rapports de l'EMAPE, Filière 3T et Or	ST CE	Sept - Déc 24	- L'essentiel des Rapports est compréhensible et facilement utilisable pour le débat public -Le debat public est engagé sur les donnés ITIE.	- Synthèses des rapports - Rapport - Liste de presence	Site Web ITIE-RDC	34 337,20	34 337,20	34 337,20	103 011,60	
17	Publier et disséminer les Rapports ITIE-RDC sur l'EMAPE, Filière Diamant	17.1	Mener une enquête d'évaluation de l'appropriation de l'ITIIE par les parties prenantes du Kasai Oriental et du Kasai	ST CE	Janv - Mars 24	Le feed back des parties prenantes est pris en compte dans la mise en œuvre de l'ITIIE dans l'EMAPE Diamant	- Listes de présence - Rapport	Site Web de l'ITIIE-RDC	21 454,60	-	-	21 454,60	
		17.2	Renforcer les capacités des Administrations, des opérateurs et des membres de la Société Civile sur la mise en œuvre de l'ITIIE	ST CE	Mars-Mai 24	Les Administrations, les opérateurs et les membres des OSC participent pleinement et activement, à la mise en œuvre de l'ITIIE dans l'EMAPE Diamant	- Listes de présence - Rapport	Site Web de l'ITIIE-RDC	49 449,10	49 449,10	49 449,10	148 347,30	

		17.3	Sensibiliser les acteurs clés l'EMAPE, Filière Diamant sur les problématiques, les questions spécifiques du secteur et l'appropriation des bonnes pratiques de gestion des revenus issus du secteur pour consolider son intégration dans le processus ITIE ainsi que collecter les données pour la production du rapport de cadrage ITIE-RDC sur l'EMAPE, Filière Diamant.	ST CE	Janv-Avril 24 Janv-Avril 25 Janv-Avril 26	Les acteurs clés comprennent les problèmes liés au secteur artisanal et participent activement au processus ITIE	- Rapports des ateliers - Titres de voyage - Listes de présence	- Site Web de l'ITIE-RDC - Rapports des activités	49 449,10	49 449,10	49 449,10	148 347,30	
		17.4	Publier les Rapports de l'EMAPE, Filière Diamant, Exercices 2021 et 2022.		Janv - Avr 24	- Les données complètes sur la contribution de l'EMAPE aux revenus du Gouvernement sont collectées, - La contribution à la formalisation du secteur artisanal est effectuée, - La cartographie des acteurs, des sites et des flux financiers est réalisée	Les rapports des cadrages	Site Web de l'ITIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	84 800,00	-	-	84 800,00	
		17.5	Publier les Rapports de l'EMAPE, Filière Diamant, Exercices 2023, 2024 et 2025.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	- Les données complètes sur la contribution de l'EMAPE aux revenus du Gouvernement sont collectées, - La contribution à la formalisation du secteur artisanal est effectuée, - La cartographie des acteurs, des sites et des flux financiers est réalisée	Les rapports des cadrages	Site Web de l'ITIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	153 525,40	153 525,40	153 525,40	460 576,20	
		17.6	Disséminer les Rapports ITIE de l'EMAPE, Filière Diamant Exercices 2021- 2022	ST CE	Mai-Août 24	- L'essentiel des Rapports est compréhensible et facilement utilisable pour le débat public -Le debat public est engagé sur les donnés ITIE.	- Synthèses des rapports - Rapport - Liste de presence	Site Web ITIE-RDC	26 417,20	-	-	26 417,20	
		17.7	Disséminer les Rapports ITIE de l'EMAPE, Filière Diamant Exercices 2023, 2024 et 2025.	ST CE	Sept - Déc 24 Mai-Août 25 Mai-Août 26	- L'essentiel des Rapports est compréhensible et facilement utilisable pour le débat public -Le debat public est engagé sur les donnés ITIE.	- Synthèses des rapports - Rapport - Liste de presence	Site Web ITIE-RDC	33 417,20	33 417,20	33 417,20	100 251,60	
18	Publier et disséminer les Rapports ITIE-RDC du secteur forestier	18.1	Sensibiliser les parties prenantes aux problématiques liées à l'exploitation forestière pour consolider son intégration dans le processus ITIE	ST CE	Janv-Avril 24 Janv-Avril 25 Janv-Avril 26	Les acteurs clés comprennent les problèmes liés au secteur artisanal et participent activement au processus ITIE	- Rapports des ateliers - Titres de voyage - Listes de présence	- Site Web de l'ITIE-RDC - Rapports des activités	240 495,84	240 495,84	240 495,84	721 487,52	
		18.2	Renforcer les capacités des points focaux des parties déclarantes du secteur forestier sur la norme ITIE, le Code forestier et la collecte des données ITIE	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les points focaux maitrisent la norme et aident leurs structures à mieux divulguer les données à ITIE	Rapports des ateliers Listes de présence	- Site Web de l'ITIE/RDC - Rapport	120 247,92	120 247,92	120 247,92	360 743,76	

		18.3	Produire et publier le Rapport de cadrage du secteur forestier, Exercices 2022-2023, 2024 et 2025	ST CE	Mai-Août 24 Mai-Août 25 Mai-Août 26	Les informations à publier dans les rapports ITIE sur le secteur forestier sont circonscrites dans le temps et l'espace.	Les rapports des cadrages	Site Web de l'ITIIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	105 000,00	
		18.4	Produire et publier le Rapport du secteur forestier, Exercices 2022-2023, 2024 et 2025	ST CE	Sept-Déc 24 Sept-Déc 25 Sept-Déc 26	Les informations pertinentes sur le secteur forestier congolais sont publiées et alimentent le débat public.	Rapports ITIE-RDC publiés	Site Web de l'ITIIE-RDC Les rapports des ateliers Les PV des réunions du CE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	
		18.5	Disséminer les Rapports sur le secteur forestier	ST CE	Sept - Déc 24	- L'essentiel des Rapports est compréhensible et facilement utilisable pour le débat public -Le debat public est engagé sur les données ITIE.	- Synthèses des rapports - Rapport - Liste de presence	Site Web ITIE-RDC	120 247,92	120 247,92	120 247,92	360 743,76	
19	Publier les monographies sur des thématiques spécifiques de l'ITIIE	19.1	Procéder à l'étude thématique sur le renforcement des divulgations des entreprises publiques, Exercices 2021 - 2022, 2023, 2024 et 2025.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les informations pertinentes sur es états financiers des Entreprises Publiques Extractives sont divulguées	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	56 990,00	56 990,00	56 990,00	170 970,00	
		19.2	Mener une étude thématique sur l'évaluation du respect, par les entreprises extractives, de leurs obligations sociales et environnementales dans les provinces à forte extraction minière.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 27	Les informations relatives aux engagements sociaux sont publiées et alimentent le débat public	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	140 211,00	140 211,00	140 211,00	420 633,00	
		19.3	Mener une étude thématique sur l'évaluation de l'application, par les Organismes Spécialisés et les entreprises extractives minières, des dispositions légales et réglementaires relatives la gestion de la dotation de 0,3% minimum de leurs Chiffres d'affaires	ST CE	Janv-Avril 24	L'application des dispositions, par les Organismes Spécialisés et les entreprises extractives minières, des dispositions légales et réglementaires relatives la gestion de la dotation de 0,3% minimum de leurs Chiffres d'affaires est évaluée et alimente le débat public	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	279 528,00	-	-	279 528,00	
		19.4	Mener une étude thématique pour déterminer le niveau de réalisation du FOMIN par rapport aux recettes calculées par les Divisions des Mines.	ST CE	Janv-Avril 24	Le niveau de réalisation du FOMIN par rapport aux recettes calculées par les Divisions des Mines est déterminé et alimente le débat public.	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	46 830,00	-	-	46 830,00	
		19.5	Mener une étude thématique pour évaluer les réserves escomptées du projet SICOMINES.	ST CE	Janv-Avril 24	Le niveau de réserves escomptées du Projet SICOMINES est évalué.	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	43 830,00	-	-	43 830,00	
		19.6	Réaliser une étude comparative de la contribution fiscale des grands projets miniers;	ST CE	Janv-Avril 24	Les actions réformatrices sont entreprises en vue d'un accroissement des recettes	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	51 830,00	-	-	51 830,00	

		19.7	Mener une étude sur l'état des lieux de la présence des enfants et des femmes enceintes dans les sites miniers.	ST CE	Janv-Avril 24	L'état des lieux de la présence des enfants et des femmes enceintes dans les sites miniers est dressé et alimente le débat public	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	277 920,00	-	-	277 920,00	
		19.8	Mener une étude thématique sur l'évaluation du respect, par les entreprises pétrolières, de leurs obligations sociales et environnementales.	ST CE	Janv-Avril 24 Janv-Avril 25 Janv-Avril 26	Les informations relatives aux engagements sociaux sont publiées et alimentent le débat public	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	58 437,40	58 437,40	58 437,40	175 312,20	
		19.9	Mener une étude d'évaluation du niveau de mise en œuvre des obligations socio-environnementales des entreprises forestières.	ST CE	Janv-Avril 24 Janv-Avril 25 Janv-Avril 26	Le niveau de mise en œuvre des obligations socio-environnementales des entreprises forestières est évalué et alimente le débat public	Rapports	Site Web de l'ITIIE-RDC	183 695,92	183 695,92	183 695,92	551 087,76	
		19.10	Mener une étude d'évaluation du niveau d'exécution des réformes des entreprises publiques du secteur extractif	CE ST	Mars-Mai 21	L'état des lieux des réformes entreprises sur les entreprises publiques et formule des recommandations.	Rapport du consultant	Rapport du Consultant Site Web ITIE	35 580,00	-	-	35 580,00	
20	Etudier la faisabilité de la déclaration par projet	20.1	Sensibiliser les Entités de l'Etat et les entreprises extractives sur la déclaration par projet	ST CE	Janv-juin 24	- Les rapports publiés contiennent des données désagrégées par projet - Les communautés impactées connaissent la contribution effective du projet	Rapport	- Site Web ITIE - Le rapport publié	22 773,75	-	-	22 773,75	
		20.2	Tenir, en présence des entités de l'Etat et des OSC, un atelier d'échanges avec les entreprises extractives sur la définition du terme "projet" cohérente avec les Exigences de la Norme.	ST CE	Janv-juin 24	Les parties prenantes arrivent à une définition du terme "projet" cohérente avec les Exigences de la Norme.			8 180,00	-	-	8 180,00	
21	Sensibiliser les entreprises extractives à divulguer les données sur l'emploi ventilées par genre, par niveau des responsabilités professionnelles et, si possible par projet.	21.1	Organiser des ateliers de sensibilisation des entreprises extractives sur la question du genre.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	- Le rapport ITIE divulgue les informations sur l'emploi de manière désagrégée par entreprise, par sexe et par niveau de responsabilité	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Titres de voyage	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE	78 938,80	78 938,80	78 938,80	236 816,40	
		21.2	Organiser des ateliers de sensibilisation des entreprises forestières sur la question du genre.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	- Le rapport ITIE divulgue les informations sur l'emploi de manière désagrégée par entreprise, par sexe et par niveau de responsabilité	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Titres de voyage	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE	72 323,40	72 323,40	72 323,40	216 970,20	
22	Sensibiliser les entreprises extractives et les structures de l'Etat à divulguer les informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l'exigence 2.5 de la Norme.	22.1	Dresser un état des lieux du cadre juridique et réglementaire de la propriété effective en RDC	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Un projet de des textes réglementaires sur les mesures d'application de la loi sur la propriété effective est élaboré	- Rapport de l'atelier - Liste de présence - Titres de voyage.	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE.	4 130,00	-	-	4 130,00	

		22.2	Organiser des réunions de sensibilisation des entreprises minières et pétrolières sur la propriété effective.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives sont correctement renseignés et les informations les concernant sont correctement divulguées.	- Rapport de l'atelier - Liste de présence - Titres de voyage.	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE.	57 388,80	57 388,80	57 388,80	172 166,40	
		22.3	Organiser des réunions de sensibilisation des entreprises forestières sur la propriété effective.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives sont correctement renseignés et les informations les concernant sont correctement divulguées.	- Rapport de l'atelier - Liste de présence	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE.	5 140,00	5 140,00	5 140,00	15 420,00	
		22.4	Organiser, à Kinshasa, un atelier d'échanges entre la CENAREF, le GUCE, le Ministère de la Justice, le CAMI, le SG aux Hydrocarbures et les entreprises extractives sur la tenue du Registre des bénéficiaires effectifs.	ST CE	Janv-Déc 24	Le Registre des bénéficiaires effectifs est tenu	- Rapport de l'atelier - Liste de présence	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE.	7 240,00	-	-	7 240,00	
23	Vulgariser, auprès des parties prenantes, la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.	23.1	Organiser, à Kinshasa, Isiro, Goma, Lubumbashi et Kolwezi, des ateliers de vulgarisation de la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.	ST CE	Janv-Déc 24	Les parties prenantes prennent connaissance de la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.	- Rapport des ateliers - Liste de présence	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE.	48 177,20	-	-	48 177,20	
S/TOTAL O.S.2.1 :									4 366 498,95	2 728 548,85	2 728 548,85	9 823 596,65	
Objectif spécifique 2.2. : Garantir une redistribution équitable des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles pour un développement socio-économique à la base													
24	Renforcer les capacités des acteurs des Administrations provinciales, des ETD et des OS /DOT sur la mise en œuvre de la Norme ITIE aux fins d'améliorer la transparence et la gouvernance des revenus infranationaux.	24.1	Organiser, dans les Provinces et les ETD ayant une activité extractive, des ateliers de sensibilisation sur la déclaration à l'ITIIE. (Haut Katanga, Lualaba, Kasai Oriental, Haut Uele, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kongo Central, Tanganyika et Ituri)	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les responsables des Provinces et des Entités territoriales décentralisées assurent la redistribution équitable des revenus et contribuent au développement à la base.	Liste de présence Rapport de l'atelier Frais de voyage	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site web de l'ITIIE	165 688,00	165 688,00	165 688,00	497 064,00	
25	Dresser un état des lieux de l'application de l'article 221 de la loi relative aux finances publiques et de l'Arrêté interministériel du 15 mars 2023 fixant les modalités de perception de la quote part des recettes des pétroliers producteurs revenant aux provinces productrices.	25.1	Organiser des réunions avec les représentants du Gouvernement central (Min Hydrocarbures, Finances et Budget), de la province du Kongo Central, des délégués du Comité de concertation du Territoire de Moanda (CCTM), des entreprises pétrolières et des OSC pour débattre des problèmes concrets découlant de la rétrocession de 10 % des recettes pétrolières de catégorie B aux provinces productrices	ST CE	Janv-Déc 24	La rétrocession de 10 % est effective	Liste de présence Rapport de l'atelier Frais de voyage	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site web de l'ITIIE	21 548,60	-	-	21 548,60	

26	Dresser un état des lieux de la mise en place de la Caisse Nationale de Péréquation et des Fonds pour les générations futures (minier et pétrolier) et mener un plaidoyer pour leur opérationnalité.	26.1	Contacter les sources d'informations et collecter les données pour dresser un état des lieux	ST	Avr-Mai 24 Avr-Mai 25 Avr-Mai 26	Les parties prenantes sont informées de l'état de mise en place de la Caisse Nationale de Péréquation et de Fonds pour les générations futures et mènent un plaidoyer pour leur opérationnalité effective	Rapport de l'état des lieux dressé	Site Web ITIE Rapport ITIE	11 870,00	11 870,00	11 870,00	35 610,00	
		26.2	Mener un plaidoyer pour le fonctionnement de la Caisse Nationale de Péréquation et faire le suivi;	OSC	Avr-Mai 24 Avr-Mai 25 Avr-Mai 26	La Caisse Nationale de péréquation est opérationnelle	- Mémorandum - Coupure de presse	Site Web ITIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	
27	Vulgariser le Code Minier, la loi portant régime général des hydrocarbures ainsi que les textes réglementaires	27.1	Sensibiliser les parties déclarantes sur les dispositions du Code minier relatives à l'obligation de déclarer à l'ITIE et à l'entrave à la transparence.	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	- Les parties déclarantes sont informées de leurs obligations et déclarent de manière exhaustives à l'ITIE - Les parties déclarantes sont également informées des amendes à payer en cas d'entrave à la transparence	- Délai dans la fourniture des informations sollicitées par l'ITIE - Déclaration exhaustive des entreprises extractives.	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site web de l'ITIE	182 642,60	182 642,60	182 642,60	547 927,80	
		27.2	Sensibiliser les entreprises extractives, les Administrations et les Organismes spécialisés sur l'application des dispositions du Code minier et de l'arrêté interministériel afférent à la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières au titre de contribution au projet de développement communautaire.	ST CE	Juil-Sept 24 Juil-Sept 25 Juil-Sept 26	- Les entreprises extractives respectent leurs obligations à déclarer les chiffres d'affaires et à payer le 0,3 % aux communautés impactées - Les OS sont sensibilisés et fonctionnent normalement	- Les déclarations des entreprises extractives et des OS - Liste des présences - Les rapports des ateliers - L'arrêté inter ministériel	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site web de l'ITIE	107 198,40	107 198,40	107 198,40	321 595,20	
		27.3	Renforcer les capacités des populations bénéficiaires des paiements des industries extractives sur l'élaboration des cahiers des charges, des plans de développement local et des plans annuels d'investissement.	ST CE	Juil 24 Juil 25 Juil 26	Les populations locales bénéficiaires des paiements sont capables d'élaborer , de suivre et de mettre en œuvre les cahiers des charges, les plans de développement local et des plans annuels d'investissement.	- Les cahiers de charge, les plans de développement local et les plans annuels d'investissement élaboré et exécuté.	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site web de l'ITIE	174 402,60	174 402,60	174 402,60	523 207,80	
		27.4	Organiser, à Kinshasa, un atelier entre les Administrations et les entreprises minières aux fins de convenir de la responsabilité de l'élaboration des synthèses des EIES/PGES ou PAR	ST CE	févr-24	Les synthèses des EIES, PGES ou PAR sont élaborées et publiées.	Les synthèses des EIES, PGES/PAR publiées	Sites Web du Min des Mines, CTCPM	4 990,00	-	-	4 990,00	
S/TOTAL O.S.2.2 :									670 340,20	643 801,60	643 801,60	1 957 943,40	
Objectif spécifique 2.3. : Renforcer les divulgations et la transparence des entreprises publiques (EP) du secteur extractif congolais													
28	Organiser des séances de travail avec les Entreprises Publiques (EP) afin de les amener à mieux divulguer les informations requises par la Norme	28.1	Organiser des ateliers regroupant toutes les entreprises extractives publiques, en vue de les amener à divulguer les informations requises par la Norme	ST EP	Juil-Sept 24 Juil-Sept 25 Juil-Sept 26	- Le niveau de divulgation des informations requises des EP est évalué, - Les mesures concrètes pour accroître leur transparence sont arrêtées.	Synthèse des travaux Rapport ITIE Liste de présence	Site Web ITIE/RDC Rapport ITIE Listes des présences	25 875,50	25 875,50	25 875,50	77 626,50	

		28.2	Sensibiliser les Ministères du Portefeuille, Mines, Hydrocarbures, Secrétariat Général aux Mines et CAMI sur l'actualisation et la divulgation systématique de l'état de la participation de l'Etat dans les industries Extractives.	ST PP	août-24	Les divulgations des Ministères du Portefeuille et des Mines ainsi que du CAMI sont améliorées et renforcées	Synthèse des travaux Rapport ITIE Nombre des réunions tenues Listes de présence	Rapport ITIE Site Web ITIIE/RDC	3 070,00	-	-	3 070,00	
S/TOTAL O.S.2.3 :									28 945,50	25 875,50	25 875,50	80 696,50	
Objectif spécifique 2.4. : Renforcer la divulgation des contrats miniers, d'hydrocarbures et de concession forestière ainsi que des informations sur l'octroi et le transfert des licences.													
29	Sensibiliser les parties impliquées dans la divulgation des contrats afin de les amener à mieux appliquer les dispositions légales et la Norme ITIE	29.1	Organiser, à Kinshasa, un atelier des parties prenantes pour débattre et convenir du mécanisme adéquat de transmission automatique des contrats signés à la CTCPM et au SGH pour publication sur leurs sites respectifs.	CE ST	Juil-Sept 24	- Un mécanisme adéquat de transmission automatique des contrats à la CTCPM et au SGH est convenu et utilisé. - Les contrats du secteur extractif congolais sont publiés automatiquement sur les sites de la CTCPM et du SGH	- Liste de présence - Compte rendu	Site Web ITIIE/RDC	3 070,00	-	-	3 070,00	
		29.2	Organiser des ateliers des parties impliquées dans la publication des contrats miniers, d'hydrocarbures et des concessions forestières aux fins de convenir sur les types des contrats à publier	CE ST	Avr-Juil 24 Avr-Juil 25 Avr-Juil 26	Les contrats ou tout autre document assimilés et leurs annexes et permis sont publiés de manière exhaustives conformément à la loi et à la Norme ITIE.	- Rapports des réunions de sensibilisation; - Listes de présences.	- Rapports des réunions - Site Web ITIE - Sites Web des ministères sectoriels	4 990,00	4 990,00	4 990,00	14 970,00	
30	Sensibiliser les parties impliquées dans l'octroi des licences et dans la gestion des registres afin de les amener à mieux appliquer les dispositions légales et de la Norme ITIE	30.1	Tenir des réunions de travail entre le ST, le CAMI et le SG hydrocarbures pour une tenue du registre des licences exhaustif et actualisé contenant entre autres les droits ayant fait l'objet de transfert (cession), d'amodiation et d'option.	CE ST	Avr-Juil 24 Avr-Juil 25 Avr-Juil 26	- L'octroi des licences et la tenue de leurs registres se font dans le respect de la loi et de la Norme ITIE; - Les droits cédés, amodiés et ayant fait l'objet d'option sont rendus publics.	- Rapports des réunions de sensibilisation; - Listes de présences.	- Rapports des réunions - Site Web ITIE - Sites Web des ministères sectoriels	4 840,00	4 840,00	4 840,00	14 520,00	
31	Evaluer avec les parties impliquées dans la divulgation des contrats, l'octroi des licences et la gestion des registres les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions légales et de la Norme ITIE	31.1	Organiser des ateliers d'évaluation des progrès accomplis dans la divulgation des contrats (miniers, hydrocarbures, de l'octroi des licences et de la gestion des registres	- CE - ST	Sept-Déc 24 Sept-Déc 25 Sept-Déc 26	Les progrès accomplis dans la divulgation des contrats, l'octroi des licences et la gestion des registres sont constatés et les actions pour améliorer envisagées	- Rapports des réunions d'évaluation; - Listes de présences.	- Rapports des réunions - Site Web ITIE	4 990,00	4 990,00	4 990,00	14 970,00	
32	Publier des contrats des concessions forestières sur les sites web du Min de l'EDD et du ST-ITIIE	32.1	Concevoir des pages dans le site web du Secrétariat Technique de l'ITIIE (Consultant extérieur)	- CE - ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les contrats forestiers et leurs annexes sont publiés sur les sites Web du Min de l'EDD et de l'ITIIE-RDC	- Contrats publiés	Sites Web du MEDD et du ST ITIIE-RDC.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	19 500,00	
33	Organiser des séances de sensibilisation avec les structures du Ministère de l'EDD et les parties prenantes pour déterminer / définir les types de documents contractuels et assimilés à publier ainsi que leur (s) annexe(s)	33.1	Sensibiliser les structures du Ministère de l'EDD et les parties prenantes pour déterminer / définir les types de documents contractuels et assimilés à publier ainsi que leur (s) annexes	- CE - ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 27	Les documents contractuels à publier ainsi que le(s) mécanisme(s) de publication systématique sont définis	- Rapports des réunions d'évaluation; - Listes de présences.	- Rapports des réunions - Site Web ITIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	

34	Accompagner le Ministère de l'EDD à développer un Registre forestier en ligne similaire à ceux des Ministères des Mines et des Hydrocarbures	34.1	Développer et mettre en ligne un Registre forestier	- CE - ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 28	Le Ministère de l'EDD est doté d'un registre forestier en ligne. Les Administrations de l'EDD s'approprient la divulgation des contrats des concessions d'exploitation et de conservation	-Registre forestier en ligne - Site Web de l'ITIIE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
S/TOTAL O.S.2.4 :								69 390,00	66 320,00	66 320,00	202 030,00
Objectif spécifique 2.5. : Intégrer l'ITIIE dans le système de divulgation de l'Etat et des entreprises extractives											
35	Sensibiliser et accompagner les structures étatiques et les entreprises à la mise en place des dispositifs de divulgation systématique des informations requises par la Norme ITIE.	35.1	Identifier les défis de l'intégration de l'ITIIE dans les systèmes des parties déclarantes (Institutions publique et Entreprises).	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les actions à mener pour relever les défis identifiés sont planifiées dans une feuille de route devant conduire à l'intégration effective de l'ITIIE dans les systèmes des administrations publiques et des entreprises.	-Liste de défis identifiés; -Feuille de route des actions à mener.	26 217,75	26 217,75	26 217,75	78 653,25
		35.2	Elaborer une feuille de route de l'intégration qui fera partie intégrante du présent PTT	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les actions à mener pour relever les défis identifiés sont planifiées dans une feuille de route devant conduire à l'intégration effective de l'ITIIE dans les systèmes des administrations publiques et des entreprises.	-Feuille de route des actions à mener.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00
		35.3	Accompagner les Administrations concernées par l'intégration à acquérir les matériels et les logiciels adéquats	ST CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les systèmes d'exploitation automatique des informations à divulguer à l'ITIIE sont performants et la délivrance des données se fait en temps réel.	Les systèmes d'exploitation, les logiciels acquis, le temps de délivrance des infos.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00
		35.4	Former les utilisateurs sur la Norme ITIE et sur le format de présentation des données ITIE.	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les informations divulguées par les Administrations sont conformes aux Exigences de la Norme ITIE	-Rapport de formation -Liste de présence	117 178,20	117 178,20	117 178,20	351 534,60
		35.5	Organiser, en compagnie des points focaux ITIE dans les structures étatiques, les activités d'échanges d'expérience avec les pays de mise en œuvre afin d'améliorer la divulgation des données publiques.	ST CE	Janv-Déc 24	Les points focaux de l'ITIIE dans les structures étatiques améliorent leurs connaissances dans la gestion et la fourniture des informations attendues par l'ITIIE	Titres de voyage Frais de mission Rapports de mission	56 000,00	-	-	56 000,00

		35.6	Améliorer les fonctionnalités du progiciel TS/L en vue de lui permettre de récupérer systématiquement les données dans Isys-Regies.	ST CE	Janv-Juin 24	Le progiciel TS/L est interconnecté avec Isys-Regies et capte automatiquement les flux des opérateurs du secteur extractif	Contrat de prestation	Progiciel TS/L amélioré Site Web ITIE-RDC	102 300,00	-	-	102 300,00	
		35.7	Evaluer les progrès réalisés en matière de divulgation systématique	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les éventuelles difficultés sont identifiées et les actions idoines envisagées pour améliorer le niveau de divulgation systématique des données.	-Rapport d'évaluation -Liste de présence -Liste des actions à mener	Site Web ITIE-RDC	12 300,00	12 300,00	12 300,00	36 900,00	
S/TOTAL O.S.2.5 :									318 795,95	160 495,95	160 495,95	639 787,85	
S/TOTAL Axe 2 :									5 453 970,60	3 625 041,90	3 625 041,90	12 704 054,40	
Axe Stratégique n°3 : Promouvoir le débat public sur la gouvernance du secteur extractif pour un impact de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC (Exigence 7)													
Objectif spécifique 3.1. : Renforcer l'engagement des parties prenantes à utiliser les données des Rapports ITIE pour le débat public sur la gestion efficace des revenus issus des ressources naturelles													
36	Organiser des ateliers de sensibilisation des populations riveraines ainsi que des députés nationaux et provinciaux sur le processus ITIE pour susciter le débat public et leur participation à la gestion des revenus issus des ressources naturelles.	36.1	Organiser des activités de vulgarisation du processus ITIE et des données ITIE auprès des populations riveraines pour une prise de conscience de leur participation à la gestion commune des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles.	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Le dialogue est instauré entre les gouvernants, les entreprises et les populations affectées autour de l'affectation et la gestion des revenus du secteur extractif.	-Rapport d'activités; -Comités Locaux de Suivi mis en place ; -Cahiers de charges signés; -Plans de développement élaborés.	-Site Web ITIE-RDC - Administrations des populations riveraines concernées, SOC	46 800,00	46 800,00	46 800,00	140 400,00	
		36.2	Organiser des rencontres avec les élus (nationaux et provinciaux) et autres parties prenantes en vue de débattre des questions de l'utilisation des données ITIE par le Parlement et de la gouvernance du secteur des ressources naturelles.	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25	- Les parties prenantes exercent un contrôle citoyen responsable sur la gouvernance du secteur extractif - Les données ITIE sont utilisées par le Parlement afin de booster les réformes et accroître les recettes de l'Etat	- Rapports des rencontres; - Mémos de plaidoyer; - Réformes initiées.	- Site Web ITIE-RDC; - Journal Officiel; - Site Web du Parlement; - Publications des OSC.	35 100,00	35 100,00	-	70 200,00	
S/TOTAL O.S.3.1. :									81 900,00	81 900,00	46 800,00	210 600,00	
Objectif spécifique 3.2. : Faire le suivi des recommandations et documenter les résultats ainsi que l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC													
37	Organiser des ateliers de suivi-évaluation avec les parties prenantes pour la mise en œuvre des recommandations et mesures correctives issues des rapports ITIE précédents, des audits du CN/ITIE-RDC, de la validation et des études thématiques.	37.1	Dresser un état des lieux de la mise en œuvre et de suivi des recommandations et mesures correctives issues des rapports ITIE précédents, des audits du CN/ITIE-RDC, de la validation et des études thématiques et déterminer des actions à mener pour l'exécution de l'ensemble des recommandations.	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	-Les participants mesurent les progrès accomplis dans l'amélioration de la gouvernance à travers les recommandations exécutées	- Synthèse des travaux; - Liste de présence - Rapport des activités	- Site Web ITIE-RDC	40 900,00	40 900,00	40 900,00	122 700,00	
		37.2	Elaborer un plan d'actions de mise en œuvre de toutes les recommandations.	- ST - CE	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les parties prenantes font le point des mesures correctives issues de la deuxième validation et élaborent un plan de leur mise en œuvre.	Plan d'action	- Site Web ITIE-RDC	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 400,00	

		37.3	Organiser un atelier d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre du plan d'actions.	CE ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25 Janv-Déc 26	Les participants constatent le niveau d'exécution des recommandations et listent les défis à relever et les actions à mener pour leur mise en œuvre complète.	Synthèse des travaux Nombre des réunions organisées	Site Web ITIE	8 180,00	8 180,00	8 180,00	24 540,00	
38	Publier les Rapports annuels d'avancement, Exercices 2023, 2024 et 2025	38.1	Elaborer et publier les RAA 2023, 2024 et 2025	- ST - CE	Juin - 24 Juin - 25 Juin - 26	Le Rapport élaboré et publié décrit l'impact de la mise en œuvre de l'ITIIE en RDC.	Les projets de RAA sont élaborés	- Site Web ITIE-RDC	18 490,00	18 740,00	18 740,00	55 970,00	
S/TOTAL O.S.3.2. :									69 370,00	69 620,00	69 620,00	208 610,00	
S/TOTAL Axe 3. :									151 270,00	151 520,00	116 420,00	419 210,00	
Axe Stratégique n°4 : Préparation et soumission de la RDC à la validation de 2025.													
Objectif spécifique 4.1 : Atteindre un niveau de transparence très élevé dans la mise en œuvre de l'ITIIE													
39	Organiser des ateliers d'autoévaluation de la mise en œuvre de l'ITIIE en RDC.	39.1	Organiser, à Kinshasa, un atelier d'autoévaluation par les parties prenantes de la mise en œuvre de l'ITIIE en RDC	- ST - CE	Juin-Sept 24	Les PP s'exercent à l'auto-évaluation en vue de préparer la deuxième validation	- Rapport de l'atelier d'auto-évaluation - Listes de présence	Site Web ITIE-RDC Rapport de l'atelier	8 490,00	-	-	8 490,00	
		39.2	Organiser, à Lubumbashi, un atelier d'autoévaluation par les parties prenantes de la mise en œuvre de l'ITIIE en RDC	- ST - CE	Juin-Sept 24	Les PP s'exercent à l'auto-évaluation en vue de préparer la deuxième validation Les enjeux et les documents liés à la deuxième validation pour la RDC sont connus et partagés aux différentes parties prenantes au regard des exigences de la Norme	- Rapport de l'atelier d'auto-évaluation - Listes de présence	Site Web ITIE-RDC Rapport de l'atelier	17 687,75	-	-	17 687,75	
		39.3	Organiser, à Kolwezi, un atelier d'autoévaluation par les parties prenantes de la mise en œuvre de l'ITIIE en RDC	- ST - CE	Juin-Sept 24	Les PP s'exercent à l'auto-évaluation en vue de préparer la deuxième validation Les enjeux et les documents liés à la deuxième validation pour la RDC sont connus et partagés aux différentes parties prenantes au regard des exigences de la Norme	- Rapport de l'atelier d'auto-évaluation - Listes de présence	Site Web ITIE-RDC Rapport de l'atelier	17 687,75	-	-	17 687,75	
40	Préparer et soumettre toute la documentation requise pour la validation de la RDC.	40.1	Entraîner les parties prenantes à la validation	- ST - CE	Juin-Déc 24	Les PP participent activement au processus de validation de la RDC	- Rapports des ateliers - Listes de présence	Site Web ITIE-RDC Rapports des ateliers	135 595,30	-	-	135 595,30	
		40.2	Préparer et organiser la documentation à soumettre à l'ITIIE internationale.	- ST - CE	Janv-Déc 24	La documentation nécessaire pour la validation est disponible au ST	Documents préparés	Site Web ITIE-RDC Classement des dossiers du ST	-	-	-	-	
		40.3	Organiser les rencontres entre l'équipe de validation et les PP.		janv-25	Le processus de validation se déroule normalement	Liste de présence Rapports des rencontres	Site Web ITIE-RDC	-	5 000,00	-	5 000,00	

S/TOTAL O.S.4.1. :						179 460,80	5 000,00	-	184 460,80				
S/TOTAL Axe 4 :						179 460,80	5 000,00	-	184 460,80				
Axe Stratégique n°5 : Lutte contre la corruption dans l'exploitation des ressources naturelles													
Objectif spécifique 5.1. : Contribuer à l'amélioration du recouvrement des recettes et la redevabilité des acteurs de l'exploitation des ressources naturelles par le biais de la lutte contre la corruption													
41	Organiser des ateliers d'échanges avec les Organes de contrôle supérieur de l'Etat, les Structures et Agences qui travaillent dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et la circulation des flux financiers illicites.	41.1	Organiser, à Kinshasa, un atelier de haut niveau entre le CE, le Parlement, la Présidence de la République, le Ministère de la Justice, le Ministère des Finances, la Cour des comptes, l'IGF, la CENAREF, l'APLC, etc. pour les inciter à utiliser les données de l'ITIE	- ST - CE	Oct-24	Les données de l'ITIE sont utilisées pour améliorer la mobilisation des recettes domestiques.	- Listes de présence - Rapport	- Comptes rendus des réunions - Site Web ITIE-RDC	8 490,00	-	-	8 490,00	
		41.2	Organiser, à Kinshasa, un atelier d'échanges avec les Organes de contrôle supérieur de l'Etat, les Structures et Agences qui travaillent dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et la circulation des flux financiers illicites sur les dispositions de la Norme en lien avec la lutte contre la corruption.	- ST - CE	Oct-24	Les animateurs des Organes de contrôle supérieur de l'Etat, les Structures et Agences qui travaillent dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et la circulation des flux financiers illicites comprennent bien les dispositions de la Norme	- Listes de présence - Rapport	- Comptes rendus des réunions - Site Web ITIE-RDC	8 490,00	-	-	8 490,00	
		41.3	Accompagner les Organes de contrôle supérieur de l'Etat, les Structures et Agences qui travaillent dans la lutte contre la corruption dans l'utilisation des données ITIE pour lutter contre la corruption.	- ST - CE	Oct-24 Oct-25 Oct-26	Les Organes de contrôle supérieur de l'Etat, les Structures et Agences qui travaillent dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux utilisent les données ITIE dans leurs missions quotidiennes.	- Listes de présence - Plan d'action de l'ITIE-RDC de lutte contre la corruption	- Comptes rendus des réunions - Site Web ITIE-RDC	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00	
		41.4	Organiser, à Kinshasa, un atelier de d'évaluation pour documenter les cas avérés de corruption et rendus publics par les Organes de contrôle supérieur de l'Etat, les Structures et Agences qui travaillent dans la lutte contre la corruption.	ST CE	Mai-Juin 24 Mai-Juin 25 Mai-Juin 26	Les cas avérés de corruption sont documentés par le CE	- Liste de présence - Compte rendu - Répertoire des cas de corruption	- Site Web de l'ITIE/RDC - Rapport	8 490,00	8 490,00	8 490,00	25 470,00	
		42	Sensibiliser les entreprises extractives à élaborer et/ou publier les politiques de lutte contre la corruption.	42.1	Organiser des ateliers de sensibilisation des entreprises à publier leurs politiques de lutte contre la corruption	ST CE	Mai-Juin 24 Mai-Juin 25 Mai-Juin 26	Les politiques de lutte contre la corruption des entreprises extractives sont publiées.	- Listes de présence -Rapports d'ateliers - Lien de publication des politiques de lutte contre la corruption	- Site Web de l'ITIE/RDC - Site Web des entreprises	16 980,00	16 980,00	16 980,00
S/TOTAL O.S.5.1. :						46 450,00	29 470,00	29 470,00	105 390,00				
S/TOTAL Axe 5 :						46 450,00	29 470,00	29 470,00	105 390,00				
Axe Stratégique n°6 : Prise en compte de la question de transition énergétique dans les divulgations et le débat ITIE													
Objectif spécifique 6.1. : Amener les parties prenantes à entreprendre les réformes liées au changement climatique et à la transition énergétique													

43	Renforcer les parties prenantes en capacités sur les questions liées au changement climatique et à la transition énergétique.	43.1	Sensibiliser les parties prenantes sur les aspects (défis, avantages, inconvénients, etc.) liés aux risques climatiques et à la transition énergétique.	Min des Mines, des Hydro et de l'EDD Eses ST CE	Janv-Déc 24	Les parties prenantes prennent connaissance des enjeux de la transition énergétique	- Rapport des ateliers - Liste de présence	- Liste de présence - Site Web de l'ITIIE	22 318,25	-	-	22 318,25	
		43.2	Organiser les ateliers des parties prenantes sur les aspects spécifiques liés au crédit Carbone, son calcul ainsi que les émissions de gaz à effet de serre	Min des Mines, des Hydro et de l'EDD Eses ST CE	Janv-Déc 24	Les parties prenantes approfondissent leurs connaissances sur les questions liées au crédit Carbone	- Rapport des ateliers - Liste de présence	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE	4 540,00	-	-	4 540,00	
		43.3	Organiser les ateliers des parties prenantes sur les retombées (politiques et recettes) liées à la détention et à l'exploitation des minéraux critiques.	Min des Mines, des Hydro et de l'EDD Eses ST CE	Janv-Déc 24	Les parties prenantes prennent connaissance des enjeux liés à la détention et à l'exploitation des minéraux critiques.	- Rapport des ateliers - Liste de présence	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE	4 540,00	-	-	4 540,00	
		43.4	Approfondir et renforcer les capacités des membres du CN de l'ITIIE-RDC sur les questions liées à la transition énergétique, au crédit carbone et au changement climatique	Min des Mines, des Hydro et de l'EDD Eses ST CE	Janv-Déc 24	Les membres sont pris en charge et participent effectivement aux réunions.	Les documents de voyage (billet, visa, réservation, Boarding pass ...)	- Titres de voyage, - Les rapports de mission, - Les listes de paie, - Ordre de mission	45 000,00	-	-	45 000,00	
		43.5	Accompagner les entreprises extractives à déclarer les informations sur les émissions de gaz à effet de serre.	CE ST	Mai-Juin 24 Mai-Juin 25 Mai-Juin 26	Les parties déclarantes déclarent les informations sur les émissions de gaz à effet de serre	- Rapport des ateliers - Liste de présence	- Liste de présence - Rapport de l'atelier - Site Web de l'ITIIE	4 540,00	4 540,00	4 540,00	13 620,00	
44	Susciter un débat public pour parvenir à définir une politique nationale sur la transition énergétique	44.1	Organiser des ateliers pour débattre et convenir d'une politique nationale de transition énergétique.	CE ST	Janv-Déc 24 Janv-Déc 25	Le projet de la politique nationale de transition énergétique sont convenues par les parties prenantes	- Listes de présence, -- Rapports	- Site Web ITIIE-RDC, - Projet de la politique nationale de transition énéroétique	4 540,00	4 540,00	-	9 080,00	
S/TOTAL O.S.6.1. :									85 478,25	9 080,00	4 540,00	99 098,25	
S/TOTAL Axe 6 :									85 478,25	9 080,00	4 540,00	99 098,25	
TOTAL GENERAL:									8 066 841,90	5 503 922,85	5 476 429,80	19 047 194,55	